

Số: /KH- UBND

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

KẾ HOẠCH

Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026

Triển khai thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 05/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 30/01/2026 của Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 05/01/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt “2 con số” giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn 2045; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/01/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc triển khai thực hiện Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026. Nhằm bảo đảm tiến độ triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố, góp phần gia tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tạo động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch điện VIII), Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố.
- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng năng lượng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt “2 con số”.
- Bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án nguồn điện theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch có liên quan.
- Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

2. Yêu cầu

- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thời hạn thực hiện đối với từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư.
- Chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

- Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thuộc trách nhiệm các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ chung

- Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho từng dự án năng lượng trên địa bàn thành phố; phân loại theo từng nhóm khó khăn về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đấu nối lưới điện và nguồn vốn để có giải pháp xử lý phù hợp.

- Đẩy nhanh giải quyết thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng, tập trung giải quyết các khó khăn liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ cho nhà đầu tư.

- Phân đấu hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phù hợp với tiến độ triển khai Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Giải pháp thực hiện

a) Đối với Nhóm dự án đang triển khai thi công

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, đấu nối, phòng cháy chữa cháy, thủ tục chuyên ngành và các nội dung có liên quan; đẩy nhanh tiến độ thi công, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu, vận hành.

- Chính quyền địa phương nơi có dự án đi qua hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư và nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình, bảo đảm tiến độ vận hành các dự án điện.

- Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công dự án Nhiệt điện Ô Môn I, Ô Môn IV và Long Phú 1; phân đấu đưa dự án Nhà máy điện gió số 3 và Nhà máy điện gió số 7 - giai đoạn 2 vào vận hành thương mại năm 2026.

(Đính kèm chi tiết Phụ lục 1: Dự án đang triển khai thi công).

b) Đối với Nhóm dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

- Đôn đốc nhà đầu tư triển khai lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, các thỏa thuận chuyên ngành... trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định để sớm phê duyệt dự án.

- Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động môi trường, các thỏa thuận chuyên ngành... thuộc thẩm quyền.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, đấu nối công trình điện; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, huy động vốn và các điều kiện để khởi công dự án theo quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng; chủ động phối hợp với các chủ đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư.

- Phấn đấu khởi công dự án Điện gió Trần Đề (50MW), dự án Điện gió Sông Hậu (công suất 50MW) và dự án Điện gió BCG Sóc Trăng 1 (50MW) vào Quý IV/2026.

(Đính kèm chi tiết Phụ lục 2: Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư).

c) Đối với nhóm dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư

- Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề xuất đầu tư; hoàn thành các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư theo quy định; bảo đảm phù hợp với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các quy hoạch có liên quan.

- Phấn đấu cuối năm 2026 chấp thuận chủ trương đầu tư đối với tất cả các dự án theo quy hoạch.

(Đính kèm chi tiết Phụ lục 3: Dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố.

- Chủ trì rà soát, phân loại các dự án theo từng nhóm: Dự án đang triển khai thi công, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi tiến độ từng dự án để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, đấu nối lưới điện, cung cấp nhiên liệu và các nội dung có liên quan; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất báo cáo tiến độ và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển năng lượng về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25 hàng tháng.

2. Sở Tài chính

- Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và đấu thầu; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư; phối hợp rà soát năng lực tài chính, khả năng huy động vốn và tiến độ góp vốn thực hiện dự án.

- Chủ trì và phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan liên quan tham mưu các giải pháp thu hút và kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các dự án không triển khai hoặc chậm triển khai trên địa bàn.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về giao đất, giao khu vực biên, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục khác có liên quan theo quy định.

- Chủ trì, hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về môi trường thuộc thẩm quyền; phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường và các đơn vị liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo yêu cầu của dự án.

- Thường xuyên rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý các nội dung thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án năng lượng.

4. Sở Xây dựng

- Chủ trì rà soát sự phù hợp của dự án với quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và các quy hoạch có liên quan theo quy định.

- Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về xây dựng thuộc thẩm quyền; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, hành lang xây dựng và các vấn đề chuyên ngành xây dựng.

5. Công an thành phố

- Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục về phòng cháy và chữa cháy theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ.

- Chủ trì bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực triển khai dự án; kịp thời xử lý các vụ việc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương đầu tư các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố.

6. Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ

- Phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư trong quá trình triển khai các dự án năng lượng trong phạm vi các khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý.
- Hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nhu cầu sử dụng điện và các điều kiện cần thiết khác phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

7. Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có dự án

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định; bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng phục vụ triển khai dự án.
- Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương đầu tư các dự án năng lượng; giải quyết kịp thời khiếu nại, khiếu kiện ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
- Báo cáo chung tình hình triển khai và khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác triển khai dự án về Sở Công Thương thành phố Cần Thơ.

8. Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật đối với các dự án năng lượng trên địa bàn thành phố.
- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với từng dự án; phối hợp với chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã, phường và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ được giao.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức công khai theo quy định.
- Chủ động tuyên truyền, vận động, đối thoại với người sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án; kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng của từng dự án về Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

9. Các chủ đầu tư dự án

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư và việc chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết đối với từng dự án; tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm tiến độ thực hiện theo cam kết.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng, đấu nối lưới điện và các thủ tục có liên quan.

- Kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

- Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện dự án về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên đây là Kế hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2026; đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Thành viên Ban Chỉ đạo cung cấp điện và sử dụng năng lượng của thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị như Mục III;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VT. PV

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Công Lý